



TAREA 01_UT03

PROYECTO FANTASY F1 MANAGER



14 DE FEBRERO DE 2026
OSCAR ONGIL / DAVID GONZALEZ

1. EVALUACIÓN INICIAL

1.1. Evaluación inicial

La evaluación inicial se realiza antes del inicio de la Fase 2 (Desarrollo de Plataforma) y tiene como objetivo validar que:

- Las reglas del sistema (T1.1–T1.4) están completamente definidas.
- El modelo de base de datos está correctamente diseñado.
- Las tecnologías seleccionadas (Frontend, Backend, API externa, MySQL, Docker) son viables.
- El cronograma de 26 semanas es realista.
- Los recursos humanos y materiales están disponibles.

Criterios de validación inicial

Elemento evaluado	Criterio	Estado esperado
Reglas del juego	Documento firmado y aprobado	Cerrado
Modelo de datos	Tablas normalizadas y revisadas	Validado
Arquitectura	Separación frontend/backend definida	Aprobado
API externa	Acceso funcional a Ergast u otra fuente	Confirmado
Cronograma	Sin solapamientos críticos	Validado

1.2. Planificación de las revisiones

Se establecen tres tipos de revisión:

➤ Evaluación intermedia (por fases)

- Fin de Fase 1 → Validación de reglas y precios.
- Fin de Fase 2 → Validación de módulos (registro, mercado, UI).
- Fin de Fase 3 → Validación del motor de puntuación.
- Fin de Fase 4 → Validación global del sistema.

➤ Revisiones semanales

- Reunión semanal.
- Revisión de tareas en Trello.
- Control de desviaciones del cronograma

➤ Evaluación final

- Comparación del alcance real frente al planificado.
- Verificación de cumplimiento técnico y funcional.
- Validación económica (comparación presupuesto estimado vs real).

2. INDICADORES DE CALIDAD

2.1. Casos de prueba y criterios pass/fail

Indicadores funcionales

Indicador	Métrica	Criterio PASS
Registro de usuario	Usuario creado correctamente	Se guarda en BD
Login	Acceso con credenciales válidas	Token generado
Fichaje	Compra válida	Presupuesto actualizado
Cálculo de puntos	Aplicación correcta del algoritmo	Coincide con resultado esperado
Clasificación	Orden correcto por puntuación	Ranking correcto

Indicadores técnicos

- Errores críticos en producción.
- < 5 errores menores detectados en pruebas finales.
- Cobertura de pruebas del algoritmo > 80%.
- Código validado mediante revisión cruzada.

Indicadores de rendimiento

- Tiempo de carga < 2 segundos.
- Respuesta API < 500 ms.
- Soporte mínimo de 100 usuarios simultáneos sin caída.

Indicadores de seguridad

- Contraseñas cifradas (hash + salt).
- Validación de inputs.
- Protección frente a SQL Injection.
- Uso de HTTPS en producción.

2.2. Batería de procedimientos de pruebas

Pruebas unitarias

- Algoritmo de puntuación.
- Validación de presupuesto.
- Lógica de traspasos.

Pruebas de integración

- Conexión con API externa.
- Comunicación frontend-backend.

Pruebas funcionales

- Flujo completo: registro → fichaje → puntuación → clasificación.

Pruebas de carga

- Simulación de 10x usuarios esperados.
- Monitorización de consumo de recursos.

Pruebas de seguridad

- Intento de inyección SQL.
- Pruebas de sesión duplicada.
- Manipulación de datos desde frontend.

3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

3.1. Formato del registro de incidencias

Se utilizará el siguiente formato:

ID	Fecha	Módulo	Tipo	Gravedad	Descripción	Responsable	Estado
----	-------	--------	------	----------	-------------	-------------	--------

3.2. Sistematización y temporalización

Procedimiento:

1. Detección.
2. Registro inmediato.
3. Clasificación:
 - Crítica → resolución en < 24h.
 - Media → resolución en < 3 días.
 - Baja → siguiente sprint.
4. Análisis de causa raíz.
5. Implementación.
6. Verificación.
7. Cierre y documentación.

4. GESTIÓN DE CAMBIOS

4.1. Formato del registro de cambios

ID Cambio	Fecha	Tipo	Descripción	Solicitante	Impacto	Decisión
-----------	-------	------	-------------	-------------	---------	----------

4.2. Formato del análisis del impacto, acciones y decisiones

Para cada cambio se analizará:

Impacto en:

- Tiempo (¿retrasa el cronograma?)
- Coste (¿aumenta presupuesto?)
- Riesgo técnico
- Dependencias afectadas

Acciones posibles:

- Aprobación inmediata.
- Aplazamiento.
- Rechazo.
- Implementación parcial.

Decisión:

Se documentará:

- Responsable que aprueba.
- Fecha.
- Planificación de implementación.
- Actualización del cronograma.

5. PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LA EVALUACIÓN

Se incluirá:

- Encuesta de usabilidad tras pruebas beta.
- Valoración de experiencia de usuario (1–5).
- Recogida de sugerencias.
- Registro de mejoras solicitadas.

Formato

Usuario	Puntuación UX	Comentarios	Mejora propuesta
---------	---------------	-------------	------------------

6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones:

- Comparación periódica entre funcionalidades previstas y desarrolladas.
- Checklist de requisitos.
- Control de hitos.
- Auditoría interna antes del despliegue.
- Validación final contra el documento de diseño.