

Fantasy F1 Manager

Diseño del Proyecto

Oscar Ongil Villar

David González Menéndez

Fecha: 06/11/2025



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	3
1.2 OBJETIVOS, ALCANCE Y VIABILIDAD	3
1.2.1 ANÁLISIS DAFO	3
1.3 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN	4
1.4 ESTRUCTURA, FASES Y RECURSOS	4
1.5 CONTROL DE CALIDAD	4
1.6 DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO	4
2. DIAGRAMA DE CLASES	5
CONCLUSIÓN	5

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación web tipo Fantasy League, inspirada en Fantasy LaLiga, pero centrada en el mundo de la Fórmula 1. Los usuarios podrán crear equipos de pilotos y escuderías, participar en ligas privadas o públicas, y obtener puntos en función del rendimiento real de los pilotos en los Grandes Premios. El sistema incluirá gestión de usuarios y ligas, selección de pilotos con límite presupuestario, puntuaciones automáticas y clasificaciones.

1.1 RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

Fuentes principales: webs oficiales de F1, APIs deportivas como Ergast API o F1 Stats API, y ejemplos como F1 Fantasy o Biwenger.

Contexto: creciente interés por los juegos de simulación y gestión deportiva online.

Referencias técnicas: documentación de React, Node.js, Spring Boot y MySQL.

1.2 OBJETIVOS, ALCANCE Y VIABILIDAD

Objetivo general: crear una aplicación web gamificada de gestión de equipos de Fórmula 1.

Objetivos específicos: diseñar un sistema de usuarios y ligas, implementar un motor de puntuación automática y crear una interfaz intuitiva y visual.

Alcance: versión inicial centrada en la temporada actual, sin apuestas ni recompensas económicas.

Viabilidad técnica: Frontend con JS y Bootstrap, backend con PHP, base de datos MySQL y despliegue en Docker.

1.2.1 ANÁLISIS DAFO

Fortalezas: idea atractiva, gran base de fans, escalable.

Debilidades: dependencia de APIs externas, mantenimiento intensivo.

Oportunidades: integración con redes sociales, creación de ligas locales o corporativas.

Amenazas: derechos de datos oficiales, competencia de plataformas existentes.

1.3 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

Dominio y hosting	80 €/año
API de datos deportivos (premium)	200 €/año
Diseño y desarrollo inicial	500 €
Marketing y promoción	150 €
Total estimado	930 €

Financiación: aportes personales y posible patrocinio de marcas locales o tecnológicas.

1.4 ESTRUCTURA, FASES Y RECURSOS

Fases del desarrollo del proyecto: Análisis y diseño, desarrollo backend, desarrollo frontend, pruebas y despliegue.

Recursos humanos: 2 desarrolladores y 1 diseñador UX/UI.

Recursos materiales: ordenadores, entorno de desarrollo, servidor de pruebas.

1.5 CONTROL DE CALIDAD

Criterios: cumplimiento de funcionalidades, pruebas unitarias, validación de usabilidad y disponibilidad superior al 99%.

Estándares: ISO 25010, uso de ESLint y SonarLint.

1.6 DOCUMENTACIÓN DEL DISEÑO

Diagramas: casos de uso, clases, base de datos y mockups.

Ejemplo de tablas:

usuarios(id, nombre, email, contraseña)


pilotos(id, nombre, escuderia, precio)

equipos(id, id_usuario, presupuesto_restante)

ligas(id, nombre, tipo, id_admin)

resultados(id_carrera, id_piloto, puntos)

2. DIAGRAMA DE CLASES



CONCLUSIÓN

El proyecto Fantasy F1 Manager busca trasladar la emoción del campeonato de Fórmula 1 al entorno digital interactivo, combinando estrategia, estadísticas y comunidad. Su desarrollo es viable y con gran potencial de participación.